



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๘ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๗๓๑ ๑๖๔๑ zone8@oae.go.th

ที่ กษ ๑๓๑๓.๐๑/๗๕๖

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒

เรียน เลขาธิการกรม

ตามบันทึกข้อความที่ กษ ๑๓๐๑.๐๑/ว ๘๒๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๘ ได้ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยส่งให้ส่วนแผนงาน ทาง e-mail : [planning.oae@gmail.com](mailto:planning.oae@gmail.com) ตามแบบฟอร์มรายงานเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายนิกร แสงเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๘

ตารางผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2569 ไตรมาส 2

สำนัก/ศูนย์/กอง สศท. 8 .....

| แผนงาน                      | จำนวน<br>(เรื่อง) | ผลการดำเนินงาน |       |       |       |        |       |       |    |    |       |
|-----------------------------|-------------------|----------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|----|----|-------|
|                             |                   | แผน            |       |       |       |        | ผล    |       |    |    |       |
|                             |                   | Q1             | Q2    | Q3    | Q4    | รวม    | Q1    | Q2    | Q3 | Q4 | รวม   |
| แผนงานพื้นฐาน               |                   |                |       |       |       |        |       |       |    |    |       |
| เฉลี่ย                      |                   | 62.50          | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 100.00 | 62.50 | 12.50 |    |    | 75.00 |
| แผนงานยุทธศาสตร์/บูรณาการฯ  |                   |                |       |       |       |        |       |       |    |    |       |
| เฉลี่ย                      |                   | 16.53          | 24.32 | 30.89 | 28.27 | 100.00 | 17.00 | 29.11 |    |    | 46.11 |
| รวมผลการดำเนินงานภาพรวม (%) |                   | 39.51          | 18.41 | 21.69 | 20.38 | 100.00 | 39.75 | 20.80 |    |    | 60.55 |

100.00

60.55

ปรับข้อมูล ณ .....

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 2

แผนงานยุทธศาสตร์/ แผนงานบูรณาการ.....

กิจกรรม .....

สำนัก/ศูนย์/กอง/สห.8.....

| ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)                                                               | แผนปฏิบัติงาน ปี 2569<br>(ร้อยละ) |       |       |       |     | หน่วยนับ | ผลปฏิบัติงาน ปี 2569<br>(ร้อยละ) |       |    |    |       | หน่วยนับ | หน่วยงานหลัก/<br>หน่วยงานร่วม | ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ..2.... | ปัญหา/อุปสรรคของ<br>การดำเนินงาน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-----|----------|----------------------------------|-------|----|----|-------|----------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                              | Q1                                | Q2    | Q3    | Q4    | รวม |          | Q1                               | Q2    | Q3 | Q4 | รวม   |          |                               |                                 |                                  |
| สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน                                                                    | 16.53                             | 24.32 | 30.89 | 28.27 | 100 |          | 17.00                            | 29.11 |    |    | 46.11 |          |                               |                                 |                                  |
| 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่           |                                   |       |       |       |     |          |                                  |       |    |    |       |          | (สสป./สปร.)                   | 185,030                         |                                  |
| ผลผลิต ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศฐานการผลิตภาคเกษตร                     |                                   |       |       |       |     |          |                                  |       |    |    |       |          |                               |                                 |                                  |
| กิจกรรมหลัก จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร             |                                   |       |       |       |     |          |                                  |       |    |    |       |          |                               |                                 |                                  |
| (ร้อยละการปฏิบัติงาน)                                                                        | 20                                | 30    | 30    | 20    | 100 | จังหวัด  | 20                               | 35    |    |    | 55.00 |          |                               |                                 |                                  |
| 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่           |                                   |       |       |       |     |          |                                  |       |    |    |       |          | (สพร.)                        | 720,069                         |                                  |
| ผลผลิต ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบาย |                                   |       |       |       |     |          |                                  |       |    |    |       |          |                               |                                 |                                  |
| กิจกรรมหลัก จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร             |                                   |       |       |       |     |          |                                  |       |    |    |       |          |                               |                                 |                                  |
| (ร้อยละการปฏิบัติงาน)                                                                        | 40                                | 50    |       | 10    | 100 | จังหวัด  | 40                               | 55    |    |    | 95.00 |          |                               |                                 |                                  |
| 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่           |                                   |       |       |       |     |          |                                  |       |    |    |       |          | (สพท.)                        | 394,479                         |                                  |
| ผลผลิต ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตร               |                                   |       |       |       |     |          |                                  |       |    |    |       |          |                               |                                 |                                  |
| กิจกรรมหลัก จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร             |                                   |       |       |       |     |          |                                  |       |    |    |       |          |                               |                                 |                                  |
| (ร้อยละการปฏิบัติงาน)                                                                        | 25                                | 25    | 25    | 25    | 100 | จังหวัด  | 25                               | 25    |    |    | 50.00 |          |                               |                                 |                                  |
| 4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่           |                                   |       |       |       |     |          |                                  |       |    |    |       |          | (สปร.)                        | 345,750                         |                                  |
| ผลผลิต ค่าใช้จ่ายในการติดตามสถานการณ์การผลิตในระดับหมู่บ้านและ                               |                                   |       |       |       |     |          |                                  |       |    |    |       |          |                               |                                 |                                  |
| สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูล                                |                                   |       |       |       |     |          |                                  |       |    |    |       |          |                               |                                 |                                  |
| เดือนกับด้านเศรษฐกิจการเกษตรและภัยธรรมชาติ โดยเศรษฐกิจการ                                    |                                   |       |       |       |     |          |                                  |       |    |    |       |          |                               |                                 |                                  |
| เกษตรอาสา (ศกอ.) 882 อำเภอ                                                                   |                                   |       |       |       |     |          |                                  |       |    |    |       |          |                               |                                 |                                  |
| กิจกรรมหลัก จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร             |                                   |       |       |       |     |          |                                  |       |    |    |       |          |                               |                                 |                                  |
| (ร้อยละการปฏิบัติงาน)                                                                        | 10                                | 30    | 30    | 30    | 100 | รวม      | 10                               | 30    |    |    | 40.00 |          |                               |                                 |                                  |
| 5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่           |                                   |       |       |       |     |          |                                  |       |    |    |       |          | (สสป.)                        | 4,400                           |                                  |
| ผลผลิต ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรปลอดภัย             |                                   |       |       |       |     |          |                                  |       |    |    |       |          |                               |                                 |                                  |
| กิจกรรมหลัก จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร             |                                   |       |       |       |     |          |                                  |       |    |    |       |          |                               |                                 |                                  |
| (ร้อยละการปฏิบัติงาน)                                                                        |                                   |       | 20    | 80    | 100 | หมู่บ้าน |                                  | 10    |    |    | 10.00 |          |                               |                                 |                                  |
| 6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่           |                                   |       |       |       |     |          |                                  |       |    |    |       |          | (สพส.)                        | 125,260                         |                                  |
| ผลผลิต ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลผลผลิตพืช                                                   |                                   |       |       |       |     |          |                                  |       |    |    |       |          |                               |                                 |                                  |
| กิจกรรมหลัก จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร             |                                   |       |       |       |     |          |                                  |       |    |    |       |          |                               |                                 |                                  |
| (ร้อยละการปฏิบัติงาน)                                                                        |                                   | 40    | 20    | 40    | 100 | จังหวัด  |                                  | 20    |    |    | 20.00 |          |                               |                                 |                                  |
| 7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่           |                                   |       |       |       |     |          |                                  |       |    |    |       |          | (สพร.)                        | 100,544                         |                                  |
| ผลผลิต ค่าใช้จ่ายในการยกระดับ การสร้างข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรแบบ Digital Survey       |                                   |       |       |       |     |          |                                  |       |    |    |       |          |                               |                                 |                                  |
| กิจกรรมหลัก จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร             |                                   |       |       |       |     |          |                                  |       |    |    |       |          |                               |                                 |                                  |
| (ร้อยละการปฏิบัติงาน)                                                                        | 10.00                             | 20.00 | 10.00 | 60.00 | 100 | หมู่บ้าน | 10                               | 30    |    |    | 40.00 |          |                               |                                 |                                  |
| 8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่           |                                   |       |       |       |     |          |                                  |       |    |    |       |          | (สศท. 4)                      | 240,360                         |                                  |
| ผลผลิต ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด     |                                   |       |       |       |     |          |                                  |       |    |    |       |          |                               |                                 |                                  |
| กิจกรรมหลัก จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร             |                                   |       |       |       |     |          |                                  |       |    |    |       |          |                               |                                 |                                  |
| (ร้อยละการปฏิบัติงาน)                                                                        | 25.00                             | 25.00 | 40.00 | 10.00 | 100 | หมู่บ้าน | 25                               | 25    |    |    | 50.00 |          |                               |                                 |                                  |
| 9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่           |                                   |       |       |       |     |          |                                  |       |    |    |       |          | (สพส.)                        | 12,188                          |                                  |
| ผลผลิต ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรอัตรลักษณ์พื้นถิ่น  |                                   |       |       |       |     |          |                                  |       |    |    |       |          |                               |                                 |                                  |
| กิจกรรมหลัก จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร             |                                   |       |       |       |     |          |                                  |       |    |    |       |          |                               |                                 |                                  |
| (ร้อยละการปฏิบัติงาน)                                                                        |                                   |       | 20.00 | 80.00 | 100 | หมู่บ้าน |                                  | 30    |    |    | 30.00 |          |                               |                                 |                                  |

|                                                                                                                                             |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|-------|-------|---|---|-------|----------------------|--|--|----------|--|--|
| 10. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเกษตร                                                                                                 |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  |          |  |  |
| ผลผลิต ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลและติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร บัญชีการผลิต และภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร                   |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  |          |  |  |
| กิจกรรมหลัก การจัดทำข้อมูลและติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร บัญชีการผลิต และภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร                          |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  |          |  |  |
| (รายละเอียดการปฏิบัติงาน)                                                                                                                   |       | 48.00 | 48.00 | 4.00  | 100    | หมู่บ้าน  |       | 30.00 |   |   | 30.00 |                      |  |  |          |  |  |
| แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก                                                                                     |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  | (สปข.)   |  |  |
| 11. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ทจกรรพ. พัฒนาขยายพื้นที่บริการ จากเกษตรอาสาประจำ ศูนย์เรียนรู้ฯ               |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  |          |  |  |
| (รายละเอียดการปฏิบัติงาน)                                                                                                                   | 0     | 0     | 100   | 0     | 100    | คลัง      |       |       |   |   | 0.00  |                      |  |  |          |  |  |
| แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า                                                                                                      |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  |          |  |  |
| 12.โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน                                                                                                             |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  |          |  |  |
| ผลผลิต ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์                                                                                       |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  |          |  |  |
| กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์                                                                                                 |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  |          |  |  |
| (รายละเอียดการปฏิบัติงาน)                                                                                                                   | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 7 จังหวัด | 25.00 | 20.00 | - | - | 45.00 |                      |  |  |          |  |  |
| แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า                                                                                                      |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  |          |  |  |
| 13.โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเกษตร                                                                                                  |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  |          |  |  |
| ผลผลิต ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการเกษตร                                                                                |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  |          |  |  |
| กิจกรรมหลัก จัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการเกษตร                                                                                          |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   | 0     |                      |  |  |          |  |  |
| (รายละเอียดการปฏิบัติงาน)                                                                                                                   | 45.00 | 5.00  | 50.00 | 0.00  | 100.00 | 514 ราย   | 50.00 | 20.00 | - | - | 70.00 |                      |  |  |          |  |  |
| แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า                                                                                                      |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  |          |  |  |
| 14.โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านเกษตร                                                                                                     |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  |          |  |  |
| ผลผลิต ค่าใช้จ่ายในการประมาณการและจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคและระดับประเทศ                                                       |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  |          |  |  |
| กิจกรรมหลัก ประมาณการแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคและระดับประเทศ                                                                  |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   | 0     |                      |  |  |          |  |  |
| (รายละเอียดการปฏิบัติงาน)                                                                                                                   | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 30 ฉบับ   | 25.00 | 30.00 | - | - | 55.00 |                      |  |  |          |  |  |
| แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า                                                                                                      |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  |          |  |  |
| 15.โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาในการสร้างโอกาส เพิ่มรายได้และความยั่งยืนการเกษตร                                                              |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  |          |  |  |
| ผลผลิต ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยคาร์บอนเครดิต                                           |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  |          |  |  |
| กิจกรรมหลัก ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยคาร์บอนเครดิต                                                     |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  | 1 เรื่อง |  |  |
| (รายละเอียดการปฏิบัติงาน)                                                                                                                   | 30.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 100.00 | 1 เรื่อง  | 30.00 | 13.00 | - | - | 43.00 |                      |  |  |          |  |  |
| แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า                                                                                                      |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  |          |  |  |
| 16.โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาในการสร้างโอกาส เพิ่มรายได้และความยั่งยืนการเกษตร                                                              |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  |          |  |  |
| ผลผลิต ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานการผลิตและบริการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  |          |  |  |
| กิจกรรมหลัก ศึกษาแนวทางการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานการผลิตและบริการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ           |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  | 1 เรื่อง |  |  |
| (รายละเอียดการปฏิบัติงาน)                                                                                                                   | 10.00 | 35.00 | 20.00 | 35.00 | 100.00 | 1 เรื่อง  | 10.00 | 50.00 | - | - | 60.00 |                      |  |  |          |  |  |
| แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า                                                                                                      |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  |          |  |  |
| 17.โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาในการสร้างโอกาส เพิ่มรายได้และความยั่งยืนการเกษตร                                                              |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  |          |  |  |
| ผลผลิต ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการจัดการความเปราะบางและปรับตัวเชิงพื้นที่ของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                         |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  |          |  |  |
| กิจกรรมหลัก ศึกษาแนวทางการจัดการความเปราะบางและปรับตัวเชิงพื้นที่ของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                                   |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  | 1 เรื่อง |  |  |
| (รายละเอียดการปฏิบัติงาน)                                                                                                                   | 10.00 | 35.00 | 20.00 | 35.00 | 100.00 | 1 เรื่อง  | 10.00 | 35.00 | - | - | 45.00 |                      |  |  |          |  |  |
| แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า                                                                                                      |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  |          |  |  |
| 18. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านเกษตร                                                                                                    |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  |          |  |  |
| ผลผลิต ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตร                                                         |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  |          |  |  |
| กิจกรรมหลัก การติดตามและประเมินผลโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตร                                                                |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  |          |  |  |
| (รายละเอียดการปฏิบัติงาน)                                                                                                                   | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 100.00 | 1 เรื่อง  | 10.00 | 40.00 | - | - | 50.00 | 1 เรื่อง (7 จังหวัด) |  |  |          |  |  |
| แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า                                                                                                      |       |       |       |       |        |           |       |       |   |   |       |                      |  |  |          |  |  |

ส่งสรุปผลการติดตามโครงการสำคัญตามแผนผู้ตรวจ กษ. รอบที่ 1 ให้ ศ.

|                                                                                                                                                                              |       |       |       |       |        |          |       |       |   |   |       |          |  |  |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|----------|-------|-------|---|---|-------|----------|--|--|-------------------------------------------------------------------|
| 19. โครงการบริหารจัดการภาคเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางการตลาด                                                                                                            |       |       |       |       |        |          |       |       |   |   |       |          |  |  |                                                                   |
| ผลผลิต ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการพัฒนาเขตส่งเสริมความร่วมมือการบริหารจัดการ การเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (Agri Tech) |       |       |       |       |        |          |       |       |   |   |       |          |  |  |                                                                   |
| กิจกรรมหลัก ศึกษาการเพิ่มศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มภาคเกษตรเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Agri Tech)                                                                   |       |       |       |       |        |          |       |       |   |   |       |          |  |  | เค้าโครงการงานวิจัยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้ว อยู่ระหว่าง |
| (รายละเอียดการปฏิบัติงาน)                                                                                                                                                    | 10.57 | 23.36 | 54.75 | 11.32 | 100.00 | 1 เรื่อง | 25.00 | 25.00 | - | - | 50.00 | 1 เรื่อง |  |  |                                                                   |
| แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า                                                                                                                                       |       |       |       |       |        |          |       |       |   |   |       |          |  |  |                                                                   |
| 20. โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ                                                                                                                      |       |       |       |       |        |          |       |       |   |   |       |          |  |  |                                                                   |
| ผลผลิต ค่าใช้จ่ายติดตามประเมินผลโครงการพระราชดำริ                                                                                                                            |       |       |       |       |        |          |       |       |   |   |       |          |  |  |                                                                   |
| กิจกรรมหลัก ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ                                                                                                                    |       |       |       |       |        |          |       |       |   |   |       |          |  |  | ส่งรายงานผลการติดตามโครงการให้ ศปผ.แล้ว 2 เรื่อง (โครงการคลินิก   |
| (รายละเอียดการปฏิบัติงาน)                                                                                                                                                    | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 15.00 | 100.00 | 3 เรื่อง | 25.00 | 30.00 | - | - | 55.00 | 2 เรื่อง |  |  |                                                                   |

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 2

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผลผลิต บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร

กิจกรรม บริหารจัดการนโยบาย แผนงาน วิจัย และสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร

สำนัก/ศูนย์/กอง/สศท.8.....

| ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)                           | แผนปฏิบัติงาน ปี 2569<br>(ร้อยละ) |       |       |       |        | หน่วยนับ | ผลปฏิบัติงาน ปี 2569<br>(ร้อยละ) |       |    |    |        | หน่วยนับ | ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 | ปัญหา/อุปสรรคของ<br>การดำเนินงาน |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|--------|----------|----------------------------------|-------|----|----|--------|----------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                          | Q1                                | Q2    | Q3    | Q4    | รวม    |          | Q1                               | Q2    | Q3 | Q4 | รวม    |          |                           |                                  |
| สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน                                | 62.50                             | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 100.00 |          | 62.50                            | 12.50 |    |    | 75.00  |          | 848,849.15                |                                  |
| 1. กิจกรรมดำเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับ | 25.00                             | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |          | 25.00                            | 25.00 |    |    | 50.00  |          | 831,649.15                |                                  |
| 1.1 ค่าตอบแทน ให้ช่วยเหลือ วัสดุ                         | 25.00                             | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |          | 25.00                            | 25.00 |    |    | 50.00  |          | 739,021.23                |                                  |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                                       | 25.00                             | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |          | 25.00                            | 25.00 |    |    | 50.00  |          | 92,627.92                 |                                  |
| 2. กิจกรรม จัดทำและเผยแพร่ด้านเศรษฐกิจการเกษตร           | 100.00                            |       |       |       | 100.00 |          | 100.00                           |       |    |    | 100.00 |          | 17,200.00                 |                                  |
| กิจกรรมย่อย การสำรวจภาคสนาม และการจัดทำข้อมูล            |                                   |       |       |       |        |          |                                  |       |    |    |        |          | 17,200.00                 |                                  |
| (ร้อยละการปฏิบัติงาน)                                    | 100                               | 0     | 0     | 0     | 100    |          | 100                              |       |    |    | 100    |          |                           |                                  |